鄂温克族自治旗农村牧区集中供水点水质 提升项目(第一期)建设年度计划

1、 基本概况
基本同意工程建设任务及规模：建设集中供水点9处，其中 伊敏河镇永丰嘎查5处，锡尼河东苏木维特很嘎查2处，伊敏苏 木毕鲁图嘎查2处。工程建成后可解决鄂温克旗3个苏木3个嘎 查405户、1018人的饮水安全问题。用水量最多的集中供水点 最高日用水量为7.4m³/d,  属于分散式供水保障工程。
工程主要建设内容为：智能一体化水站9座(板房宽*长*高 尺寸2000*5000*2400mm 保温厚度：150mm);  水源井9眼(钢管 井，井深80m, 井管外径273mm, 壁厚9mm);   潜水泵9台(流量为 5m³/h, 扬程为64m);  风光互补发电系统9套。
二、工程年度建设计划
本工程地处内蒙古自治区东北部，工程区内具有冬季严寒漫长，夏季温凉短促，春季干旱多风，秋季霜冻较早的气候特点，项目区由于浅层地下水水位受季节降水影响较大，为不影响施工，主要施工期安排在枯水期施工。
按照经济、合理、科学的原则，依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2024)的有关规定，并分析参考国内有关已建类似工程的工程资料及经验，编制本工程施工进度计划。
根据当地的气象情况及地下水位的变化情况，设计整个施工期为9个月，即2026年5月至12月，预计2026年12月末验收并投入使用。
2026年4月-2026年7月计划完成新建深水井、井房基础、房屋安装工程。
2026年8月-2026年11月计划完成过滤设备安装、机电设备工程。
[bookmark: _GoBack]2026年12月计划完成分部工程验收及调试和竣工验收
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